

И.о.директора ГБОУ СОШ «ОЦ» п.Южный

УТВЕРЖДАЮ

Скворцова С.В.



**Комплекс мер «дорожная карта»
по созданию и функционированию центров образования естественнонаучной и технологической
направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных ГБОУ СОШ «ОЦ» п.Южный
в 2021 году**

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Сроки выполнения
1.	Размещение на сайте ГБОУ СОШ «ОЦ» п.Южный вкладки о создании Центров	И.о.директора. руководитель Центра	Приказ ГБОУ СОШ «ОЦ» п.Южный	Февраль 2021 г.
2.	Назначение руководителя (куратора), ответственного за функционирование и развитие Центра	И.о.директора	Приказ ГБОУ СОШ «ОЦ» п.Южный размещена на сайте школы	Февраль 2021 г.
3.	Разработка и утверждение дорожной карты по созданию и организации работы Центра	И.о.директора. руководитель Центра	Приказ ГБОУ СОШ «ОЦ» п.Южный, размещена на сайте школы	Февраль 2021 г.
4.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	И.о.директора. руководитель Центра	Размещение медиаплана на сайте школы	Февраль 2021 г.
5.	Определение помещений школы в которых будет располагаться Центр	И.о.директора.	План помещений	Февраль 2021 г.
6.	Разработка и согласование с министерством образования и науки Самарской области дизайн-проекта Центра	И.о.директор а, руководитель центра	Дизайн-проект Центра	Март 2021 г.
7.	Разработка и утверждение Положения о	И.о.директора	Положение о Центре,	Март 2021 г.

	Центре		размещение на сайте школы	
8.	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра	И.о.директора , руководитель центра	Приказ, размещение на сайте школы	Март 2021 г.
9.	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на базе Центра	И.о.директора , руководитель центра	Размещение программна сайте школы	Март 2021 г.
10.	Обеспечение расчёта показателей функционирования Центра для общеобразовательной организации и представление в вышестоящие уровни	И.о.директора, руководитель центра	Осуществляется совместно с ТУ	Март 2021 г.
11.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	И.о.директора, руководитель центра	Список педработников Центра	Февраль 2021 г.
12.	Повышения квалификации сотрудников Центра по программам из реестра федерального оператора	И.о.директора. руководитель центра	Повышение квалификации. Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации.	По графику.
13.	Приведение площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения РФ и согласованными с МОиНСО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования	И.о.директора. руководитель центра	Контроль проведения работ совместно с ТУ, ОМС	Май- июль 2021 г.
14.	Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадок	руководитель центра	Размещение фотографий или виртуальной	15.08.2021 г.

	Центров к открытию		экскурсии на сайте школы	
15.	Начало работы Центров. Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации	И.о.директора, руководитель центра	Сценарный план, согласованный с ТУ Информационное освещение на сайте школы	01.09.2021 г.
16.	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центров	Руководитель центра	Направление информации в ТУ	Ежеквартальн о
17.	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	И.о.директора, руководитель центра	Организация участия в мероприятиях педагогов ГБОУ СОШ «ОЦ» п.Южный	01.09.2021 г.